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Introducción

• Trabajo: Corte y extracción de forjado existente. 

• Descripción: Corte con sistema de hilo de diamante del 
forjado de hormigón armado a realizar en 72 horas.

• Fecha de inicio:10 de enero del 2007

• Fecha de finalización:13 de enero del 2007

• Lugar: Celsa, Compañía Española de Laminación
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Descripción del trabajo

• Parar la producción de laminación durante 20 días, desde 10 de Enero de 2007 hasta 30 de 
enero de 2007.

• Desmontar y evacuar la enderezadora

• Cortar el forjado existente y extraerlo en piezas con una grúa de 500 toneladas, dicha  
maniobra solo se podrá realizar por la cubierta y desde el exterior.

• Celsa, S.A. en colaboración con Crag, Construcciones S.A. se plantea:

• Construir la estructura portante metálica sustitutiva para mantener la nueva enderezadora.

• Seguir con la producción de acero

• Celsa y  Crag encargan a Regos la parte de corte con sistema de hilo de diamante del forjado

de hormigón armado a realizar en 72 horas.
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Complejidad del trabajo y 

requisitos especiales 1 

• Cesla, Compañía Española de Laminación, S.A. fundada En 1967 y 
productora de más de 1’6 millones de toneladas anuales de acero situada 
en Castellbisbal (Barcelona) España tiene dentro de sus tareas habituales 
el paro anual de líneas para su mantenimiento.

• En Noviembre de 2006 se decide que el paro este año sería de 20 días algo 
excepcional en una empresa que suele trabajar 24 horas y 365 días al año. 
El motivo de este paro es por la necesidad del cambio productivo de una 
de las máquinas enderezadoras.

• La enderezadora pesa 50 toneladas aproximadamente y será desmontada 
a piezas. De la misma manera se prevé demoler el forjado portante de 
dicha máquina. Este forjado es de unos 100 metros cuadrados y tiene 
distintos espesores. En la parte inferior hay pilares que lo sustenta. Una 
vez desmontada la enderezadora, demolido y extraído el hormigón se 
montará un forjado metálico y una nueva enderezadora. 
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Complejidad del trabajo y

requisitos especiales 2

• Las complicaciones iniciales son realizar las perforaciones invertidas de paso de 
hilo y de embragaje de las cadenas de la grúa al no poder realizarlas desde la parte 
superior al estar la máquina enderezadora posicionada y en proceso de 
desmontaje.

• Una vez hechas las perforaciones y extraída la enderezadora se realizaron los 
cortes con sistema de hilo de diamante durante 72 horas en 2 turnos de 12 horas 
con unos 12 trabajadores de media con 3 máquinas de hilo de diamante en 
funcionamiento.  
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Evacuación de Piezas

• Los momentos críticos o de más presión fueron las maniobras de evacuación de 
piezas de unas 50 Tn y siendo extraídas por la cubierta de la fábrica. Las 
piezas debían estar perfectamente cortadas para evitar movimientos extraños. 

• Una vez la pieza salía del encaje, tenía que ser evacuada hacia fuera. Esta 
operación se repitió 7 veces para las 7 piezas. La más grande pesó unas 63 
toneladas y las dimensiones era de casi 15 metros cuadrado. Habían de 
distintas medidas y pesos. Las piezas de hormigón armado tenían espesores 
entre 0’50 y 1’50 metros y era habitual encontrar pletinas metálicas y 
armaduras bastantes gruesas.
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Evacuación de Piezas y

desenlace

• La grúa y su maquinista también tenía que ser un especialista en estos trabajos.

• Después quedó seccionar y evacuar los pilares para montar la nueva estructura.

• Se cumplieron los objetivos de tiempo y los trabajos se realizaron correctamente.
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